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1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU 

1.1. HISTÓRIA ZMIEN  

Verzia Dátum Zmeny Meno 

1.0 15.06.2023 Vytvorenie dokumentu  Peter Vadovič 

1.0 16.06.2023 Schválenie dokumentu  Branislav Vlčko 

1.0.1 26.06.2023 Zapracovanie pripomienok MIRRI  Peter Vadovič 
 

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE 
 

Tento dokument je manažérskym produktom P/I-01 Projektový zámer podľa vyhlášky 85/2020 Z.z. o riadení projektov, pre 

projekt „Obnova HW pre nevizuálne služby“. 
 

Referencovateľný identifikátor projektu: https://data.gov.sk/id/egov/project/2245  
 

Prílohou dokumentu je zoznam rizík a závislostí. 

2.1. POUŽITÉ SKRATKY (PRÍKLADY) 

2.1.1. KONVENCIE – PRAVIDLÁ NÁZVOSLOVIA, ČÍSLOVANIA A VERZIONOVANIA - POŽIADAVIEK  

2.1.2. POUŽITÉ SKRATKY  
 

ID SKRATKA POPIS 

1. ÚGKK Ústav geodézie, kartografie a katastra 

2. VÚGK Výskumný ústav geodézie a kartografie 

3. GKÚ Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

4. HW Hardvér 

5. OVM Orgán verejnej moci 

 

2.1.3. KONVENCIE PRE TYPY POŽIADAVIEK (PRÍKLADY) 

 

3. DEFINOVANIE PROJEKTU  

3.1. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) je ústredný orgán štátnej správy  pre geodéziu, 
kartografiu a kataster nehnuteľností. Jeho hlavnou úlohou je štátna správa a odborný dozor v rezorte geodézie, kartografie a 
katastra. 
Medzi hlavné úlohy úradu o.i. patrí  
 - zabezpečuje referenčné priestorové údaje pre národnú infraštruktúru priestorových informácií 
 - zabezpečuje zber údajov na tvorbu a aktualizáciu Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém 
 - zabezpečuje tvorbu, prevádzkovanie a poskytovanie informácií z informačného systému geodézie, kartografie a 
katastra nehnuteľností 
 - spravuje informačný systém katastra nehnuteľností. 
 
Pre zabezpečenie úloh, agend a poskytovanie služieb  ÚGKK SR občanom/podnikateľom ako aj iným orgánom verejnej správy, 
ktoré konzumujú údaje katastra nehnuteľností a iných ISVS úradu je nevyhnutné z dôvodu neustáleho nárastu návštevnosti 
publikovaných služieb, ako aj s výrazným nárastom počtu publikovaných služieb je potrebný výkonový(é) upgrade(doplnenie) 
loadbalancera spolu s inšpekciou SSL spojení. Zariadenie musí spĺňať požiadavky na kompatibilitu s publikovanými aplikáciami, 
ale hlavne musia byť na neho prenositeľné aktuálne vytvorené pravidlá na kontrolu a obmedzenia obsahu. Aktuálna 
vykonnostná rezerva existujúceho loadbalancera postačuje (odhadom) na približne pol roka (ak bude nárast výkonu podobný 
ako za posledné obdobie). Taktiež je vzhľadom na nárast bezpečnostných incidentov všeobecne potrebné kontrolovať všetky 

aplikácie, nie len vybrané ako je to teraz a toto už aktuálna výkonová rezerva na existujúcom loadbalanceri nedovoľuje. 

Vzhľadom na vekovú zastaranosť a potrebu izolácie komunikácie medzi novým a starým prostredím v datacentre je potrebné 
nahradiť existujúci centrálny prepínač, v ktorom sú pripojené serverové a storage zariadenia v datacentre. V minulosti sa taktiež 
prejavili výkonnostné problémy, ktoré súviseli s tým, že zariadenie nebolo pôvodne navrhnuté na aktuálnu sieťovú komunikáciu 

v datacentre. 

Predpokladané náklady na realizáciu projektu (nákup HW +montáž bez výdavkov na potrebné stavebné úpravy) sú vo výške 
541 197 Eur s DPH. 
 

https://data.gov.sk/id/egov/project/2245
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3.2. MOTIVÁCIA A ROZSAH PROJEKTU  
 

Realizáciou projektu plánujeme obstarať nový HW: 2ks loadbalancerov a 2ks prepínačov. 
 
Cieľom je zabezpečiť spoľahlivú funkčnosť prevádzkovaných systémov a poskytovaných služieb úradu. 
 
Pre zabezpečenie úloh, agend a poskytovanie služieb  ÚGKK SR občanom/podnikateľom ako aj iným orgánom verejnej správy, 
ktoré konzumujú údaje katastra nehnuteľností a iných ISVS úradu je nevyhnutné z dôvodu neustáleho nárastu návštevnosti 
publikovaných služieb, ako aj s výrazným nárastom počtu publikovaných služieb je potrebný výkonový(é) upgrade(doplnenie) 
loadbalancera spolu s inšpekciou SSL spojení. Zariadenie musí spĺňať požiadavky na kompatibilitu s publikovanými aplikáciami, 
ale hlavne musia byť na neho prenositeľné aktuálne vytvorené pravidlá na kontrolu a obmedzenia obsahu. Aktuálna 
vykonnostná rezerva existujúceho loadbalancera postačuje (odhadom) na približne pol roka (ak bude nárast výkonu podobný 
ako za posledné obdobie). Taktiež je vzhľadom na nárast bezpečnostných incidentov všeobecne potrebné kontrolovať všetky 

aplikácie, nie len vybrané ako je to teraz a toto už aktuálna výkonová rezerva na existujúcom loadbalanceri nedovoľuje. 

Vzhľadom na vekovú zastaranosť a potrebu izolácie komunikácie medzi novým a starým prostredím v datacentre je potrebné 
nahradiť existujúci centrálny prepínač, v ktorom sú pripojené serverové a storage zariadenia v datacentre. V minulosti sa taktiež 
prejavili výkonnostné problémy, ktoré súviseli s tým, že zariadenie nebolo pôvodne navrhnuté na aktuálnu sieťovú komunikáciu 
v datacentre. 

3.3. ZAINTERESOVANÉ STRANY/STAKEHOLDERI  
V projekte budú vystupovať nasledujúce zainteresované strany: 
 

ID 
AKTÉR / STAKEHOLDER 

 
SUBJEKT 

 
ROLA 

 
Informačný 

systém 

1. 
Úrad geodézie, kartografie a     katastra 
Slovenskej republiky 

ÚGKK 
Prevádzkovateľ datacentra 
ÚGKK SR 

 

2. 
Výskumný ústav geodézie a kartografie 
v Bratislave 

VÚGK 
Používateľ služieb 
datacentra 

 

3. 
Geodetický a kartografický ústav 
Bratislava  

GKÚ 
Používateľ služieb 
datacentra 

 

 
 

3.4. CIELE PROJEKTU A MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
 

ID 

 
 

CIEĽ 

NÁZOV 
MERATEĽNÉHO 
A VÝKONNOSTN

ÉHO 
UKAZOVATEĽA 

(KPI) 

POPIS 
UKAZOVATEĽ

A 

MERNÁ 
JEDNOTKA 
(v čom sa 

meria 
ukazovateľ) 

AS IS 
MERATEĽNÉ 

VÝKONNOSTN
É HODNTOY 

(aktuálne 
hodnoty) 

TO BE  
MERATEĽNÉ 

VÝKONNOSTNÉ 
HODNTOY 

(cieľové hodnoty 
projektu) 

SPÔSOB ICH 
MERANIA/ 
OVERENIA  

PO NASADENÍ 
(overenie 

naplnenie cieľa) 

POZNÁMKA 

1 

Doplneni
e 
existujúc
eho HW  
 

Dodanie 
loadbalancera 

Kompletnosť 
dodávky  

Počet (ks)  2 ks  4 ks 
Dodanie 
loadbalancera   

Splnenie  
kritéria bude  
preukázateľné  
odovzdanie  
prostriedkov  
IKT potvrdené  
protokolom 

2 

Doplneni
e 
existujúc
eho HW  
 

Dodanie 
prepínačov 

Kompletnosť 
dodávky  

Počet (ks)  2 ks  4 ks 
Dodanie 
prepínačov 

Splnenie  
kritéria bude  
preukázateľné  
odovzdanie  
prostriedkov  
IKT potvrdené  
protokolom 

3.5. ŠPECIFIKÁCIA POTRIEB KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA 
 

Nerelevantná kapitola (Obstaranie HW – zjednodušený rozsah dokumentácie). 
 

3.6. RIZIKÁ A ZÁVISLOSTI 

 
Kladieme si za cieľ realizáciu projektu v čo najkratšom časovom horizonte. Za najväčšie riziko považujeme 

nedodržanie časového harmonogramu zahájenia projektu, ktorý ovplyvní termín dodania HW komponentov. 
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3.7. ALTERNATÍVY A MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA 

 
 Nerelevantná kapitola (Obstaranie HW – zjednodušený rozsah dokumentácie).  

 

3.7.1. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU BIZNISOVEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 
 
 Nerelevantná kapitola (Obstaranie HW – zjednodušený rozsah dokumentácie).  
 

3.7.2. MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA 

 
 Nerelevantná kapitola (Obstaranie HW – zjednodušený rozsah dokumentácie).  

3.7.3. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU APLIKAČNEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 
 
 Nerelevantná kapitola (Obstaranie HW – zjednodušený rozsah dokumentácie).  

3.7.4. STANOVENIE ALTERNATÍV POMOCOU TECHNOLOGICKEJ VRSTVY ARCHITEKTÚRY 
 
 Nerelevantná kapitola (Obstaranie HW – zjednodušený rozsah dokumentácie).  
 

4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU) 
 
 Požadovaným výstupom je dodávka HW podľa technickej špecifikácie.  
Nákup HW bude realizovaný verejným obstarávaním. 
 

5. NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY 
 

Z povahy citlivosti informácií nie je detail uvádzaný.  
 

6. LEGISLATÍVA 
 
 Nerelevantná kapitola (Obstaranie HW – zjednodušený rozsah dokumentácie). 
 

7. ROZPOČET A PRÍNOSY 
 
Jedná sa o HW projekt financovaný z vlastných zdrojov (rozpočtové opatrenie - 1c. Zvýšenie záväzného ukazovateľa KV v rámci 
podprogramu 0EK  (presun BV do KV)). 
 
 

Sumarizácia nákladov a prínosov 

  

Spolu 

Obnova HW 
pre 

nevizuálne 
služby 

Náklady s 
DPH     

                  541 
197 €  

                541 
197 €  

  Všeobecný materiál   
                               
- €  

                             
- €  

  IT - CAPEX   
                  541 
197 €  

                541 
197 €  

    Aplikácie 
                              
- €  

                            
- €  

    SW 
                              
- €  

                            
- €  

    HW 
                 541 
197 €  

               541 
197 €  
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  IT - OPEX   
                               
- €  

                             
- €  

    Aplikácie 
                              
- €  

                            
- €  

    SW 
                              
- €  

                            
- €  

    HW 
                              
- €  

                            
- €  

  Riadenie projektu   
                               
- €  

                            
- €  

  Výstupné náklady   
                               
- €  

                            
- €  

Prínosy     
             70 344 
346 €  

           70 344 
346 €  

  Finančné prínosy   
                               
- €  

                             
- €  

    Administratívne poplatky 
                              
- €  

                            
- €  

    
Ostatné daňové a nedaňové 
príjmy 

                              
- €    

  Ekonomické prínosy   
             70 344 
346 €  

           70 344 
346 €  

    Občania (€) 
                              
- €  

                            
- €  

    Úradníci (€)  
                              
- €  

                            
- €  

    Úradníci (FTE)  N/A   N/A  

    Kvalitatívne prínosy 
            70 344 
346 €  

          70 344 
346 €  

  
Nevyčíslené 
spoločenské prínosy       

         

         

         
 
 
Hlavnými prínosmi projektu sú: 

1. Zníženie rizika výpadku služieb úradu / Znemožnenie výkonu povolania 
2. Zníženie rizika poškodenia existujúcej infraštruktúry 

 

Výpočet prínosov bol realizovaný v rámci kalkulačky IKT projektov s nasledovnými nastaveniami:  

1) Znemožnenie výkonu povolania 

Valorizačné % mzdy 5%   

Nárast výpadkov počas rokov 1%   

Počet dotknutých pracovníkov 2645 2645 

% Práce na ktoré využívajú zariadenie 75% 75% 

Mzdový náklad 2 641 € 2 100 € 

% Výpadkov 3% 3% 

2) Zníženie rizika výpadku služby        

    

Nárast výpadku služby v % 5%   

Priemerná hodinová mzda 7 €   
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Valorizácia mzdy v % 3%   

Počet podaní - ročne 400000 400000 

Dĺžka trvania služby - min 25 25 

% Výpadku služby 10% 8% 

% Predĺženia služby 50% 50% 

           
Návratnosť projektu vychádza na 2. rok.  

8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU A METÓDA JEHO RIADENIA  
 
 Nerelevantná kapitola (Obstaranie HW – zjednodušený rozsah dokumentácie). 
 

9. PROJEKTOVÝ TÍM 
 
 Nerelevantná kapitola (Obstaranie HW – zjednodušený rozsah dokumentácie). 
  

10. PRACOVNÉ NÁPLNE  

 
 Nerelevantná kapitola (Obstaranie HW – zjednodušený rozsah dokumentácie). 

 

11. ODKAZY 
 

Projekt v META IS: 

https://data.gov.sk/id/egov/project/2245 

 

12. PRÍLOHY  
 
Príloha : Zoznam rizík a závislostí 
Príloha : Kalkulácia nákladov IKT 

 

 

 

 

https://data.gov.sk/id/egov/project/2245

