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Projektový zámer zosúladenia názvov z katastrálnych máp a názvov z lesníckych 

máp s databázou geografických názvov ZBGIS 

I. Úvod 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) v zmysle 

ustanovení zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 

štandardizuje geografické názvy. Geografické názvy sú spravované v databáze geografických 

názvov (databáza GN), ktorá je súčasťou základnej bázy údajov pre geografický informačný 

systém (ZBGIS). V súčasnosti databáza obsahuje najmä názvy zo Základných máp SR v mierkach 

1 : 10 000, 1 : 50 000  a vodohospodárskej mapy SR v mierke 1 : 50 000.  

Ďalšími významnými zdrojmi geografických názvov sú katastrálne mapy, ktoré spravujú 

katastrálne odbory okresných úradov (KOOÚ) a lesnícke mapy, ktoré spravuje Národné lesnícke 

centrum (NLC). Vzhľadom na to, že rovnaké objekty v rôznych mapových zdrojoch majú rôzne 

názvy, resp. rovnaké názvy majú rôznu polohu, je potrebné geografické názvy zjednotiť, určiť 

a prípadne štandardizovať jedinú podobu pre každý objekt, začleniť ich do databázy a následne 

premietnuť späť do jednotlivých mapových zdrojov. 

Cieľom je teda dosiahnuť súlad geografických názvov v katastrálnych mapách, 

lesníckych mapách s databázou tak, aby rovnaký objekt mal rovnaký názov a zároveň aby rovnaký 

názov mal rovnakú polohu v jednotlivých mapách a v databáze. Nositeľom tejto úlohy bude 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), pričom je nevyhnutná spolupráca KOOÚ, 

NLC a prípadne obcí. Spracovanie podkladov, porovnanie názvov z rôznych zdrojov, posúdenie 

názvov z pohľadu štandardizácie, riešenie rozporov a prípravu podkladov pre názvoslovnú 

komisiu ÚGKK SR vykoná sekretariát názvoslovnej komisie ÚGKK SR (sekretariát). Spolupráca 

KOOÚ, NLC a obcí bude spočívať najmä v posudzovaní názvov, ktoré budú zistené ako sporné. 

II. Etapy 

Celý proces zosúladenia geografických názvov je rozdelený na tri etapy. Proces prebieha 

v rozsahu jedného okresu, pričom môžu byť spracovávané viaceré okresy naraz podľa kapacít 

GKÚ. Názvy sa identifikujú a porovnávajú po vrstvách.  

 

Prvá etapa 

Porovnávajú sa názvy z katastrálnych máp a názvy z lesníckych máp so 

štandardizovanými názvami z databázy GN a určuje sa ďalšia manipulácia s názvom. Tabuľky 

názvov z katastrálnych máp a názvov z lesníckych máp sa doplnia o štyri stĺpce:  

1. Kategória 

2. Navrhovaný názov 

3. Ďalší postup 

4. Poznámka 
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Po vyhodnotení sa v stĺpci 

- „Kategória“ uvedie kategória daného objektu podľa tried objektov ZBGIS, 

- „Navrhovaný názov“ uvedie nová navrhovaná podoba názvu alebo upravená podoba 

podľa štandardizovaného názvu, 

- „Ďalší postup“ uvedie informácia o ďalšej manipulácii s názvami, 

- „Poznámka“ uvedie návrh na manipuláciu s názvom (napr. posun názvu, prípadné iné 

riešenie vzájomného vzťahu viacerých názvov). 

Druhá etapa 

Z názvov z katastrálnych máp a názvov z lesníckych máp sa vytvoria tabuľky vo formáte 

„XLS“. Ďalej sa vytvorí 

 pracovný zoznam názvov navrhnutých na štandardizáciu (názov označený ako 

„návrh na Š“), 

 zoznam názvov, na ktorých úpravu je potrebné ďalšie zisťovanie na KOOÚ, NLC 

alebo v obci (názov označený ako „overiť“). 

Názvy z katastrálnych máp a názvy z lesníckych máp určených na ďalšie zisťovanie sa 

porovnajú a názvy tých istých objektov sa stotožnia. Takto upravený zoznam názvov sa zašle 

KOOÚ, NLC, príp. obciam na overenie alebo posúdenie. Následne sekretariát posúdi overené 

názvy a dorieši prípadné rozpory v názvoch pre jeden objekt. Overené, resp. upravené názvy sa 

zapíšu do pracovného zoznamu názvov navrhnutých na štandardizáciu. 

Výsledkom druhej etapy bude zoznam názvov navrhnutých na štandardizovanie, prípadne 

na opakované štandardizovanie. 

Tretia etapa 

Pracovný zoznam názvov navrhnutých na štandardizáciu (za celý okres) sa zašle členom 

názvoslovnej komisie, KOOÚ a NLC spolu s prehľadnými mapkami vzájomného rozmiestnenia 

názvov zo všetkých troch zdrojov (databáza GN, katastrálne mapy a lesnícke mapy). Tieto názvy 

sa následne prerokujú v 1. sekcii názvoslovnej komisie ÚGKK SR za účasti zástupcov KOOÚ 

a NLC. Po úprave názvov podľa pripomienok 1. sekcie názvoslovnej komisie ÚGKK SR budú 

názvy postúpené ÚGKK SR na ďalšie konanie. 

Po vydaní rozhodnutia o štandardizácii sa zmeny premietnu do databázy GN. Po tomto 

kroku bude databáza GN obsahovať zjednotené štandardizované geografické názvy zo všetkých 

troch zdrojov (databáza GN, katastrálne mapy a lesnícke mapy). 

Pre aktualizáciu geografických názvov v katastrálnych mapách sa z databázy GN 

vygeneruje súbor vo formáte „VGI“ pre každé katastrálne územie osobitne, podľa platného 

predpisu pre vrstvu POPIS. Súbor bude obsahovať vrstvu „POPIS“ so štandardizovanými názvami 

a s názvami, ktoré boli súčasťou vrstvy „POPIS“ pred štandardizáciou a zároveň nepodliehajú 

štandardizácii (napr. názvy ulíc, čísla hraničných znakov a pod.). KOOÚ zabezpečí aktualizáciu 

vrstvy „POPIS“ nahradením pôvodnej vo všetkých katastrálnych mapách podľa usmernenia, ktoré 

na tento účel vydá ÚGKK SR. 

Výsledkom tretej etapy bude súlad názvov v databáze s názvami v katastrálnych mapách, 

teda katastrálne mapy budú obsahovať štandardizované geografické názvy. 
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III. Záver 

Vyššie opísaný proces je návrhom, ktorý je potrebné overiť na pilotnom okrese. Ako 

pilotný okres bol vybraný okres Banská Štiavnica (18 katastrálnych území). Z katastrálnych máp 

bolo zistených 1 482 názvov a z lesníckych máp 971 názvov. Predpokladá sa úzka spolupráca 

KOOÚ Banská Štiavnica so sekretariátom, s cieľom odladiť jednotlivé kroky procesu tak, aby 

bola dosiahnutá čo najväčšia miera efektivity. Po spracovaní údajov tohto pilotného okresu 

sekretariát názvoslovnej komisie vypracuje metodický postup, v ktorom bude popísaný postup 

riešenia konfliktov a pravidlá umiestňovania názvov, aby sa počas viacročnej realizácie projektu 

postupovalo jednotne.  

Je zrejmé, že celý proces je časovo náročný. Zároveň je navrhnutý tak, aby nadmerne 

nezaťažoval KOOÚ. Odhadovaný čas na zosúladenie geografických názvov v rámci celého 

Slovenska je cca 7 rokov. Harmonogram vrátane kalkulácie prácnosti je uvedený v prílohe. 

Po úspešnom zvládnutí pilotného okresu sa bude podľa harmonogramu pokračovať 

v tejto rozsiahlej úlohe aj v ďalších okresoch. 

Rozšírenie databázy GN aj o názvy z katastrálnych a lesníckych máp umožní lepšie 

vyhľadávanie objektov podľa geografických názvov ako nepriamych identifikátorov polohy vo 

webových aplikáciách ako napr. Mapka, Mapový klient ZBGIS a iných. 

 

Spracovali: Mária Kováčová, Eva Miklušová, 16. 9. 2015 
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Harmonogram pre 1. etapu včleňovania názvov z KN a NLC 

Práce sú kalkulované na 7 rokov a v rámci roku na 8 mesiacov 
  Kalkulácia pre troch zamestnancov 

    

      Počet všetkých názvov = 276 575 

    počet k. ú. = 3 559 

     Priemerný počet názvov na 1 okres = 3 842 
   

      Rok 2015 - testovanie 
 

  
   

      Okresy Názvy KN Názvy NLC - O Názvy NLC - M Spolu Počet KÚ 

Šaľa 1012 199 203 1414 15 

Hlohovec 1030 105 246 1381 26 

Turčianske Teplice 1474 409 437 2320 33 

Kysucké Nové Mesto 1126 154 222 1502 17 

Považská Bystrica 3100 621 604 4325 44 

Banská Štiavnica 1482 473 498 2453 18 

Spolu 9224 1961 2210 13 395 153 

      zostatok 
   

263 180 3 406 

      Kalkulácia od r. 2016 na 7 rokov pre 3 zamestnancov 
  počet všetkých názvov = 263180 

    počet k. ú. = 3 406 

     počet názvov za 1 rok = 37 598 
    zostatok okresov = 66 

     počet názvov za 1 mesiac = 4 700 
    počet názvov za 1 deň = 261 
    

      

      2016 
     

      Okresy Názvy KN Názvy NLC - O Názvy NLC - M Spolu Počet KÚ 

Bytča 1243 279 262 1784 18 

Čadca 3147 734 583 4464 28 

Liptovský Mikuláš 6132 1542 1471 9145 78 

Martin 3973 768 825 5566 50 

Námestovo 1165 627 587 2379 27 

Ružomberok 2599 786 834 4219 27 

Tvrdošín 1052 404 446 1902 24 

Žilina 4790 840 765 6395 70 

Spolu 24101 5980 5773 35854 322 
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2017 
    

 

     
 

Okresy Názvy KN Názvy NLC - O Názvy NLC - M Spolu Počet KÚ 

Banská Bystrica 3282 1253 1154 5689 52 

Brezno 3900 1827 1391 7118 30 

Detva 1382 549 368 2299 16 

Dunajská Streda 4926 626 413 5965 116 

Galanta 1483 684 162 2329 49 

Piešťany 1958 292 257 2507 34 

Senica 2033 475 651 3159 36 

Skalica 1136 252 332 1720 28 

Trnava 2702 333 472 3507 58 

Nové Mesto nad Váhom 2099 445 775 3319 39 

Spolu 24901 6736 5975 37612 458 

      2018 
     

      Okresy Názvy KN Názvy NLC - O Názvy NLC - M Spolu Počet KÚ 

Bánovce nad Bebravou 2313 382 723 3418 52 

Ilava 1701 348 559 2608 28 

Myjava 1275 443 151 1869 18 

Partizánske 1371 299 287 1957 31 

Prievidza 4377 782 1121 6280 72 

Púchov 7597 278 326 8201 33 

Trenčín 3520 574 865 4959 61 

Komárno 2798 660 451 3909 47 

Nitra 3448 489 744 4681 83 

Spolu 28400 4255 5227 37882 425 

      2019 
     Okresy Názvy KN Názvy NLC - O Názvy NLC - M Spolu Počet KÚ 

Levice 5735 882 1265 7882 125 

Nové Zámky 3193 493 685 4371 74 

Topoľčany 1971 247 752 2970 62 

Zlaté Moravce 2163 474 839 3476 45 

Bratislava 5254 434 143 5831 20 

Malacky 1638 536 596 2770 40 

Pezinok 1296 176 432 1904 21 

Senec 654 380 158 1192 40 

Sobrance 1274 185 253 1712 48 

Spišská Nová Ves 1883 400 676 2959 38 

Trebišov 2523 200 98 2821 93 

Spolu 27584 4407 5897 37888 606 
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2020 
     

      Okresy Názvy KN Názvy NLC - O Názvy NLC - M Spolu Počet KÚ 

Gelnica 1341 521 726 2588 21 

Košice 1113 89 155 1357 126 

Košice - okolie 2958 624 998 4580 29 

Michalovce 3027 185 79 3291 85 

Rožňava 4405 757 1203 6365 65 

Bardejov 5364 552 671 6587 90 

Humenné 3343 370 631 4344 65 

Kežmarok 1968 219 251 2438 47 

Levoča 2700 179 518 3397 36 

Sabinov 1964 291 360 2615 47 

Spolu 28183 3787 5592 37562 611 

      

      2021 
     

      Okresy Názvy KN Názvy NLC - O Názvy NLC - M Spolu Počet KÚ 

Medzilaborce 1795 145 199 2139 26 

Poprad 3241 1045 1042 5328 38 

Prešov 4403 455 463 5321 104 

Snina 2710 293 725 3728 41 

Stará Ľubovňa 1779 486 528 2793 47 

Stropkov 1962 97 120 2179 47 

Svidník 5895 227 313 6435 70 

Vranov nad Topľou 3380 250 405 4035 69 

Dolný Kubín 4777 471 518 5766 37 

Spolu 29942 3469 4313 37724 479 

      

      2022 
     Okresy Názvy KN Názvy NLC - O Názvy NLC - M Spolu Počet KÚ 

Krupina 2364 633 489 3486 47 

Lučenec 2377 978 489 3844 63 

Poltár 1513 612 500 2625 30 

Revúca 2847 575 887 4309 52 

Rimavská Sobota 5197 1653 902 7752 130 

Veľký Krtíš 5231 810 705 6746 76 

Zvolen 2184 598 689 3471 41 

Žarnovica 1853 652 585 3090 23 

Žiar nad Hronom 2007 714 614 3335 43 

Spolu 25573 7225 5860 38658 505 
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Harmonogram pre 2. etapu včleňovania názvov z KN a NLC 

Po doplnení údajov každého okresu sa vyexpedujú tabuľky do názvov z katastra a názvov z NLC  

do excelu a vytvoria sa pracovné zoznamy názvov navrhnutých na štandardizáciu a zoznamy názvov,  

na ktorých úpravu je potrebné ďalšie zisťovanie buď na KO OÚ alebo priamo v obci.  

Porovnajú sa navrhované názvy z katastra a názvy z NLC a navrhované názvy tých istých objektov  

z oboch databáz sa stotožnia. Zoznamy názvov na prešetrenie sa po úprave rozošlú na príslušné inštitúcie 

na doriešenie.  

      2. etapa prác sa dokončí v každom roku.  

   Presný časový harmonogram závisí od trvania 1. etapy.   

  

      

      Harmonogram pre 3. etapu včleňovania názvov z KN a NLC 

      Pracovné zoznamy na rokovanie 1. sekcie NK ÚGKK SR, ktoré budú obsahovať  všetky názvy 

jedného okresu navrhnuté na štandardizáciu sa potom zašlú členom NK, KO OÚ a NLC aj 

s prehľadnými mapkami vzájomného rozmiestnenia názvov z troch databáz (ZBGIS, KM a NLC) 

a následne sa prerokujú v 1. sekcii názvoslovnej komisie ÚGKK SR za účasti zástupcov KO OÚ a NLC. Po 

úprave názvov podľa pripomienok 1. sekcie Názvoslovnej komisie ÚGKK SR budú názvy postúpené 

ÚGKK SR na ďalšie konanie. 

      Začiatok 3. etapy závisí od dokončenia 2. etapy. Táto etapa sa nemusí skončiť v príslušnom roku. 

Rokovanie o názvoch sa zrealizuje začiatkom ďalšieho roku. 

   

 


